Príloha č. 34 – Zámer národného projektu
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	Zámer národného projektu 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť



Názov národného projektu: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP? 
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Navrhované riešenie reformy štátneho dozoru v oblasti životného prostredia bude úspešné len za podmienky komplexného pokrytia (end-to-end) rozhodujúcich procesov inšpekčnej činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej aj „SIŽP“), ich redizajnu so zameraním na optimalizáciu a elektronizáciu, vrátene vybavenia určených zamestnancov koncovými zariadeniami. Ide o unikátne a komplexné riešenie. Nie je preto možne dosiahnuť tieto ciele čiastkovými zmenami financovanými zo všeobecných výziev.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

	Prioritná os
	7 Informačná spoločnosť

	Investičná priorita 
	Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

	Špecifický cieľ
	7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

	Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)
	Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

	Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)
	Inštitúcie a subjekty verejnej správy





3. Prijímateľ[footnoteRef:2] národného projektu Slovenská inšpekcia životného prostredia [2:  V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.] 


	Dôvod určenia prijímateľa národného projektu[footnoteRef:3] [3:  Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP). ] 

	Hlavnými dôvodmi pre určenie prijímateľa národného projektu sú:
· SIŽP je špecializovaným orgánom štátnej správy s výlučnými zákonnými kompetenciami pre inšpekčnú činnosť v životnom prostredí, t. j. môže byť jediným prijímateľom pre reformný projekt v oblasti štátneho dozoru v životnom prostredí. 

	Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe? 
	Nie.

	Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)
	Slovenská inšpekcia životného prostredia

	Sídlo
	Grösslingová 5, 811 09  Bratislava

	IČO
	00 156 906



4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

	Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[footnoteRef:4] [4:  Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.] 

	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude partnerom na projekte z dôvodu zabezpečenia riadenia kvality projektu v súlade so štandardami podľa výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov a zabezpečenie publicity výstupov projektu.

	Kritériá pre výber partnera [footnoteRef:5] [5:  Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca ] 

	Vyplýva priamo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

	Má partner monopolné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?
	Áno. Z dôvodu rozšírenia a upevnenia kompetencií ÚPPVII ako orgánu zodpovedného za riadenie informatizácie verejnej správy ukotvených novelizáciou „kompetenčného“ zákona č. 171/2016 Z. z. a novelizáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

	Obchodné meno/názov
	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

	Sídlo
	Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

	IČO
	50349287


V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

	Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok
	04/2019

	Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom 
	Q2/2019

	Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia realizácie projektu 
	Q4/2019

	Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch
	24



6. Finančný rámec

	Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
	8 733 367,00 EUR

	Celkové oprávnené výdavky projektu
	8 733 367,00 EUR

	Vlastné zdroje prijímateľa
	N/A



Rozdelenie na SW a HW v projekte je nasledovné:
	Projekt
	Spolu za 10 rokov
	t1
	t2

	SW produkty - sumár obstaranie
	0
	116 532
	0

	SW produkty - sumár prevádzka
	0
	0
	0

	Aplikácie - sumár obstaranie
	7 821 887
	2 825 268
	4 996 619

	Aplikácie - sumár prevádzka
	7 809 912
	161 498
	161 498

	SW a Aplikácie – výstupné náklady
	0
	0
	0

	HW sumár obstaranie
	300 144
	183 612
	0

	HW sumár prevádzka
	171 600
	0
	0

	Riadenie projektu
	611 336
	305 668
	305 668

	Spolu
	16 714 879
	3 592 577
	5 463 785



7. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

1. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020

2. Akčný plán EÚ na posilnenie dodržiavania environmentálnej legislatívy EÚ a zlepšenie správy v oblasti životného prostredia (Oznámenie Komisie z 18. 1. 2018)

3. Zákony SR v aktuálnom znení:
· Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 
· Zákon č. 205/ 2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
· Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 
· Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
· Zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov
· Zákon č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
· Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
· Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
· Zákon č. 263/2015 Z.z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
· Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
· Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
· Zákon č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
· Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
· Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
· Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach 
· Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
· Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
· Zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

4. Medzinárodné dohovory:
· Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) 
· Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
· Dohovor o biologickej diverzite 
· Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
· Nagojský protokol k Dohovoru o biologickej diverzite
· Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor) 
· Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) 
· Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva 
· Európsky dohovor o krajine
· Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)
· Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry
· Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
· Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
· Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Štúdia uskutočniteľnosti „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4550c784-0fe9-6f97-ab7f-111e0da13e00?tab=basicForm

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[footnoteRef:6] zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): [6:  V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.] 


Zámer NP priamo nenadväzuje na žiadny z ukončených ani prebiehajúcich národných projektov.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Kľúčovými miestami straty efektívnosti sú: zber údajov o kontrolovanom subjekte:
· dáta sú rozptýlené a niekedy v surovej forme vyžadujúcej ďalšie spracovanie – napr. prekrývanie mapových vrstiev. Bude automatizované v IS KSED,
· nedostupnosť údajov počas pobytu v teréne: dochádza k potrebe opakovaných návštev v dôsledku potreby získať doplňujúce údaje,
· ručné ukladanie dôkazovej dokumentácie do spisu: bude automatizované,
· finalizácia / pasportizácia spisu.

Kľúčovými miestami straty účinnosti kontrol sú:
· nemožnosť presnejšieho výberu rizikových kontrolovaných subjektov cez analýzu rizík: funkcionalita plánovania kontrol využitím analýzy rizík bude súčasťou IS KSED,
· procesná napadnuteľnosť získaných dôkazov, keďže v súčasnosti nie je možné preukázať následné nepozmenenie elektronických dokumentov: okamžité ukladanie do spisu bude zabezpečené mobilným IS KSED, následné nepozmenenie bezpečnostným riešením.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner):

Žiadateľ
Administratívna kapacita interná – Požiadavky interných administratívnych rolí budú plnené internými zdrojmi.
Administratívna kapacita externá – Dodávateľsky sa plánujú zabezpečiť všetky hlavné, podporné a prevádzkové aktivity.
Finančná kapacita – Obstarávacie náklady a prevádzkové náklady počas trvania projektu budú financované z fondov EÚ, po skončení projektu bude prevádzka riešenia financovaná zo štátneho rozpočtu.
Prevádzková kapacita – Predpokladá sa zabezpečenie prevádzky riešenia externými kapacitami.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Hlavnými cieľmi projektu v zmysle reformného zámeru je zlepšenie smerovania kontrol, zvýšenie ich efektivity a rozšírenie možností informovania verejnosti, v dôsledku čoho bude možné preventívne presadzovať dodržiavanie zákonov, skôr ako dôjde k závažnému poškodeniu životného prostredia. Zjednodušením podávania podnetov cez mobilnú aplikáciu, zvýšením miery využitia výsledkov vlastnej činnosti ako aj využitia všetkých úradne dostupných údajov, vrátane fragmentovaných údajov, spolu s racionalizáciou prevádzky IS sa dosiahne integrita výsledných dokumentov aj dostupnosť vykazovania výsledkov činnosti SIŽP, zjednoduší sa proces hlásenia meraní parametrov životného prostredia, umožní sa publikovanie datasetov zvolených otvorených dát, zvýši sa transparentnosť výberu kontrolovaných subjektov a vďaka tomu aj pri súčasnom nedostatku ľudských zdrojov pre odbornú činnosť, účinnosť a efektivita inšpekčnej, povoľovacej aj sankčnej činnosti významne narastie.

Kódy intervencie, ku ktorým projekt prispieva:
· Kód intervencie 78: Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

	[bookmark: _Hlk499724610]V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.[footnoteRef:7] [7:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. ] 


	Cieľ národného projektu
	Merateľný ukazovateľ
	Indikatívna cieľová hodnota
	Aktivita projektu
	Súvisiaci programový ukazovateľ[footnoteRef:8] [8:  Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje 
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. Relevantný programový ukazovateľ je automaticky generovaný v ITMS2014+.] 


	7.7. Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
	1
	Analýza a dizajn Nákup HW a krabicového o softvéru Implementácia Testovanie Nasadenie
	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy

	7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
	Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
	1
	Analýza a dizajn Nákup HW a krabicového o softvéru Implementácia Testovanie Nasadenie
	Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

	Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)

	Cieľ národného projektu
	Ukazovateľ
	Indikatívna cieľová hodnota
	Aktivita projektu

	
	
	
	
	


V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

[bookmark: _GoBack]
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.[footnoteRef:9] [9:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.] 


	Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

	Názov merateľného ukazovateľa
	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Evidencia v rámci Centrálneho metainformačného systému verejnej správy

	Názov merateľného ukazovateľa
	Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Evidencia v rámci Centrálneho metainformačného systému verejnej správy


V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady

	Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať 
pre jednotlivé cieľové skupiny

	Dopady
	Cieľová skupina (ak relevantné)
	Počet[footnoteRef:10] [10:  Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.] 


	Zvýšenie transparentnosti výberu kontrolovaných subjektov pomocou analýzy rizík
	SIŽP
	Podiel kontrol so zistením porušenia predpisov (34%→40% kontrol, vypočítané vzorcom KPI = podiel kontrol so zistením porušenia predpisov ukončených v kalendárnom roku / počet všetkých kontrol ukončených v kalendárnom roku, na základe údajov výročnej správy SIŽP)

	Zvýšenie dostupnosti vykazovania výsledkov inšpekčnej, povoľovacej a sankčnej činnosti
	Právnická / fyzická osoba
	Podiel výstupov inšpekčnej, povoľovacej a sankčnej činnosti zverejnených na verejnom portáli IS KSED (NA→100% výstupov)

	Zjednodušenie hlásenia meraní parametrov ŽP
	OVM a iné štátne inštitúcie
	Podiel poskytovateľov meraní pripojených on-line rozhraním (NA→100%)

	Zjednodušenie podávania podnetov cez mobilnú aplikáciu
	Právnická / fyzická osoba
	Pomer podaní cez podateľňu voči podaniam cez aplikáciu (NA→75% podaní)

	Zvýšenie účinnosti a efektívnosti inšpekčnej, povoľovacej a sankčnej činnosti
	SIŽP
	Počet vykonaných kontrol (2659→4000)

	Zvýšenie integrity výstupov
	SIŽP
	Počet incidentov ohrozujúcich integritu výstupov (NA→0% incidentov)

	Zlepšenie dostupnosti fragmentovaných (lokálne spravovaných) údajov
	SIŽP
	Počet vykonaných kontrol (2659→4000)

	Racionalizácia prevádzky IS
	SIŽP
	Počet vykonaných kontrol (2659→4000)

	Zvýšenie miery využitia údajov o subjekte už existujúcich u iných OVM
	OVM a iné štátne inštitúcie
	Počet prístupov k systémom iných OVM cez rozhranie (NA→4000)


V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

[bookmark: _Hlk499632889]V zmysle platnej Príručky pre žiadateľa pôjde o nasledujúce skupiny aktivít:

· Analýza a dizajn

Skupina aktivít Analýza a dizajn zabezpečí:
· detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a obmedzení,
· analýzu architektúry existujúcich systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, t. j. dodanie detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a technologickej architektúry vzhľadom na existujúce prostredie,
· navrhnutie metodiky testovania a detailných testovacích scenárov.

Analýza tiež poskytne návrh metodiky integračných a akceptačných testov a konkrétnych testovacích scenárov.

· Nákup HW a krabicového softvéru

V rámci tejto aktivity sa zabezpečí nákup nevyhnutného hardvérového vybavenia pre realizáciu projektu ako aj krabicového softvéru pre následné budovanie informačného systému.

· Implementácia zabezpečí:
· prípravu technologických prostredí,
· implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov,
· integráciu výstupov/produktov,
· akceptáciu produktov,
· dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).

· Testovanie

Vysokoúrovňová aktivita „testovanie“ sa zameriava na realizovanie funkčného i nefunkčného testovania. Bude realizované funkčné aj nefunkčné testovanie, vrátane:
· UNIT testovania,
· integračného testovania,
· regresného testovania,
· akceptačného testovania,
· testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia.


· Nasadenie

Aktivita zabezpečí nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia.

· Podporné aktivity:

· Riadenie projektu

Pokrýva oblasť projektového riadenia a riadenia kvality prijímateľa, integráciu jednotlivých čiastkových projektov vyplývajúcich zo štúdie uskutočniteľnosti.

· Publicita a informovanosť

Vykonávanie opatrení v oblasti informovania a komunikácie podľa aktuálne platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – 2020 prijímateľa.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

	Názov aktivity
	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie Očakávaný stav)
	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)
	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity

		Analýza a dizajn

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	24

		Nákup HW a krabicového SW

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	18

	Implementácia
	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	18

	[bookmark: _Hlk499633026]Testovanie
	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	24

	Nasadenie
	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	7

	Riadenie projektu
	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	24

	Publicita a informovanosť
	Vytvorenie agendového IS KSED
	Žiadateľ
	24


V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Každá položka rozpočtu vznikla porovnaním prepočítaním Use case analýz, prieskumu trhu na základe slepých rozpočtov a analýzy minulých výdavkov rezortu na podobné aktivity, čím sa určila výška jednotlivých skupín výdavkov a celková výška alokácie.

Skutočný výdavok bude vynaložený na základe zmluvy s výhercom verejného obstarávania pri splnení kvalifikačných predpokladov na predmetný typ služby alebo podrobnej špecifikácie softvéru. Cena za osobohodinu bola určená na základe existujúcich zmlúv rovnakého, alebo podobného charakteru  zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. 

Podrobný opis expertných činností a ich výstupov, ktoré budú predmetom dodávky konzultačných služieb bude súčasťou dokumentácie k VO. Východiskovým dokumentom na spracovanie podkladov k verejnému obstarávaniu bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti vrátane jej príloh.

	Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

	Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity
	Celková suma
	Uveďte plánované vecné vymedzenie

	Analýza a dizajn
	2 948 221 €

	Aktivita zahŕňa 14 FTE na analýzu, návrh riešenia a zadania pre programátorov. 9 FTE predstavuje migrácia údajov. Cena bude upresnená na základe finalizácia požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Nákup HW a krabicového SW 
	300 144 €
	Obstaranie odolných zariadení pre prácu v teréne a HW pre mandátny podpis inšpektora. SW časť predstavuje nákup licencií pre zálohovanie, databázy a antivírus. Cena bude upresnená na základe finalizácia požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Implementácia
	4 082 033 €

	Aktivita zahŕňa 9 FTE na realizáciu dokumentácie vývoja a 12 FTE na samotný vývoj jednotlivých modulov riešenia. Cena bude upresnená na základe finalizácia požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Testovanie
	704 698 €

	Kalkulácia počíta so 12 FTE na prípravu testovacích údajov a scenárov, realizáciu funkčných, záťažových, integračných a i. testov. Cena bude upresnená na základe finalizácie požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Nasadenie
	86 935 €

	Kalkulácia počíta so 13 FTE určenými na nasadenie riešenia na všetky prostredia (vývojové, testovacie a produkčné). Cena bude upresnená na základe finalizácie požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Hlavné aktivity SPOLU
	8 122 031 €
	

	Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity
	Celková suma
	Uveďte plánované vecné vymedzenie

	Riadenie projektu
	571 336 €
		
Aktivita ráta s externými FTE na projektové riadenie, monitorovanie, finančné riadenie. Cena bude upresnená na základe výsledkov finalizácie požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Publicita a informovanosť
	40 000 €
	Aktivity publicity a informovanosti na projekt predstavujú externé náklady na marketingové aktivity projektu. Cena bude upresnená na základe výsledkov finalizácie požiadavky na VO a výsledkov VO.

	Podporné aktivity SPOLU
	611 336 €
	

	CELKOM
	8 733 367 €
	



14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Príspevok z EŠIF v tomto projekte nebude mať za následok zníženie vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov a bude doplnkom vnútroštátneho verejného financovania v zmysle zásady doplnkovosti.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

Nie.


16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné[footnoteRef:11] typy projektov. [11:  Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.] 


	Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov

	Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti[footnoteRef:12]? (áno/nie) [12:   Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598)] 

	Áno

	Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete, uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená
	Štúdia uskutočniteľnosti „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4550c784-0fe9-6f97-ab7f-111e0da13e00?tab=basicForm

	V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)
	N/A
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