SLOVENSKA

IVNSPEKC,IA
ZIVOTNEHO INSPEKTORAT ZIVOTNEHO PROSTREDIA ZILINA
PROSTREDIA
ODBOR INTEGROVANEHO POVOLI'OVANIA A KONTROLY
Cislo: 7047/77/2025-18352/2025/770140103/KR-Z15 Zilina 28.05.2025

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,inSpekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Specidlny stavebny
Urad v sulade s § 120 zdkona ¢. 50/76 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsSich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon”), na zaklade vykonaného konania podla § 81

stavebného zakona a podla zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o sprdvnom konani“),

povoluje trvalé uZivanie stavby

[

»50-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna Poruba — Prepracovanie

prevadzkovatelovi
Verejnoprospesné sluzby Liptovsky Mikulas, Druzstevna 1, 031 01 Liptovsky Mikulas
ICO: 00183636

podla § 82 stavebného zakona.

Umiestnenie stavby: Stavba je umiestnenad v areali prevadzky ,,Sklddka TKO Veternd Poruba“ na
pozemkoch parcelné cislo KN-C ¢. KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.u. Veterna
Poruba a na pozemkoch parcelné ¢. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.. Smrecany, v
areali prevadzky ,Skladka TKO Veterna Poruba®, ku ktorym ma stavebnik uzatvorené zmluvy o
prendjme pozemkov za Uéelom realizacie stavby.

Stavebné povolenie na stavbu ,S0-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna Poruba -
Prepracovanie” vydala inSpekcia rozhodnutim ¢. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo
dna 16.08.2019, podla projektovej dokumentdcie ,,SO-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna
Poruba — Prepracovanie”, ktord vypracoval Ing. Vladimir Duri, CSc. — Pozemné a ekologické



Strana 2 rozhodnutia ¢ 7047/77/2025-18352/2025/770140103/KR-Z15

stavby, Senkdrovska ul.267/16 010 01 Zilina, zodpovedny projektant Ing. Vladimir Duri$, CSc.,
autorizovany stavebny inZinier, ¢. 0. 0866*Z*A2-2, v auguste 2017.

Opis stavby:

U¢elom stavby bolo nové uzatvorenie sklddky odpadov na ploche 43 400 m2, vybudovanie
tesniacej vrstvy, odvodnenia uzatvoreného povrchu skladky odpadov a rekultivaénej vrstvy na
celom povrchu sklddky odpadov a navysenie odplynovacich $acht v pocte 17 ks nad uroven
nového povrchu rekultivacie.

Podla projektovej dokumentdcie ,SO-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna Poruba —
Prepracovanie” bola stavba navrhnuta ako jeden stavebny objekt:

S0O-04 - Zakrytie a rekultivacia skladky.

Popis stavby:
Zlozenie krycej a rekultivacnej vrstvy:
- tesniaci systém — na povodné nevyhovujuce minerdlne tesnenie, resp. drendzny
geokompozit sa polozi geosyntetickd rohoz s parametrami:
- plodnd hmotnost rohoze 4,6 kg/m?,
- plo$na hmotnost bentonitu 4,0 kg
- obsah montmorilonitu minimalne 65 %,
- plodnd hmotnost nosnej geotextilie 300 g/m?,
- plodnd hmotnost krycej geotextilie 300 g/m?,
- drendz na odvdadzanie zrdzkovej vody - drendzny geokompozit,
- rekultiva¢na vrstva - zemina celkovej hribky 1 000 mm, pri¢om vrchnych 200 mm bude
humdzna zemina,
- vegetacny kryt — zatravnenie.

Odplynenie skladky odpadov - nova odplyriovacia drenaz sa nebude pokladat. Na odplynenie
sklddky odpadov bola pri povodnom uzatvdrani sklddky odpadov vybudovand drenaz, z
drendzneho geokompozitu na odvadzanie skladkového plynu, na celej ploche skladkového
telesa, ktord je uloZena pod tesniacou vrstvou. Nakolko sa pévodna tesniaca vrstva nebude
odstranovat, neddjde k jej poSkodeniu. Na odplynenie skladky odpadov sa budu vyuzivat
povodné plynové studne v pocéte 17 ks, ktoré budd navySené tak beténovymi skruzami, aby
vyCnievali nad uzatvoreny terén cca 1 m. Nasledne sa studfia prekryje pévodnym beténovym
poklopom a oznaci sa vystraznou tabulkou.

Rekultivacna vrstva — ako rekultivacnd zeminu je mozné pouZit zeminu, ktora je zaradena ako
odpad podla katalégu odpadov, musi viak spifiat poziadavky na inertny odpad. Huméznu vrstvu
zeminy moze stavebnik ziskat zmieSanim kompostu s obycajnou zeminou v pomere 5:1, pri
pouziti kompostu z vlastnej kompostdarne.

Priesakovd kvapalina — odvadzanie priesakovej kvapaliny z uzatvaraného telesa sklddky odpadov
zostdva nezmenené, nie je mozné precerpdvanie priesakove] kvapaliny na uzatvoreny povrch
telesa skladky odpadov.

Monitorovaci systém skladky odpadov — zostdva nezmeneny.
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Supis nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej v stavebnom konani:
¢ doplnenie odplyriovacieho drendzneho geokompozitu v svahoch, kde chybal

e realizdcia kotviacej ryhy, podla projektovaného ndvrhu na zapadnom svahu v celkovej
dizke 142,1 m

e zmena umiestnenia vysadby drevin (investor urcil ich polohu mimo teleso skladky pri
prijazdovej komunikacii po pravej strane)

e vsetky odplyriovacie Sachty sa podla pokynu projektanta vyskovo upravovali nad terén
do urovne +0,5 m az +1,5 m

e kazda plynova Sachta je doplnena vystraznou tabulou s ndpisom ,zakaz manipuldcie s
otvorenym ohfiom

e vyskova Uprava 3 kanalizacnych Sacht nad terén.

Zmeny, ktoré sa nerealizovali:

e Plynova studna €. 1.5. sa nenasla pocas vystavby. Na skladke je realne vybudovanych 16
plynovych studni.

* Nerealizovala sa kotviaca ryha po obvode skladky s tym, Ze vyustenie izolanych vrstiev
skladky na pate svahu je dostatocne stabilizované zatazenim 100 cm hr. rekultivacnej vrstvy
zeminy, nebolo potrebné realizovat projektovani obvodovu kotviacu ryhu. Tymto rieSenim sa
dosiahlo vyvedenie dazdovych véd z povrchu skladky na urovenn obvodového terénu, ¢im
nedojde k podmacaniu okolitého terénu.

Skutocné vyhotovenie stavby podla dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby ,SO-
04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veternd Poruba — Prepracovanie”, arch. ¢.: 19-DSV-2024, z
novembra 2024, autor projektu je DOPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodarske
stavby, Bratislava, zodpovedny projektant: Ing. Zuzana Javorekovd, autorizovany stavebny
inZinier, 7259*A2, ktorého sucastou je aj Doplnok €. 1, arch. ¢. 9-DSV-2024/D1:

Z plochy sa odkopala a presunula rekultivacna zemina mimo plochu telesa skladky odpadov.
Pri presune zeminy doslo k poSkodeniu drendzneho kompozitu. Na vycCistenu plochu sa poloZili
nasledovné vrstvy:

- Umeld odplynovacia vrstva — geokompozit MD 450 12F

- Uzatvaracia tesniaca vrstva — geosynteticka bentonitovd rohoz TATRABENT (Plosna
hmotnost nosnej a krycej geotextilie v rohozi je minimalne 300 g/m2 a vrstva Na-
bentonitu je 4 000 g/m2 a viac; s obsahom montmorilonitu minimalne 65%)

- Umeld drenazna vrstva - geokompozit MD 450 12F
- Rekultivaéna vrstva zeminy hrabky 1000 mm

- Vegetacny kryt — zatravnenie

V poévodnom projekte Ing. Durida sa neuvazovalo s ukladanim odplyfiovacieho
geokompozitu, predpokladalo sa zachovanie povodnej odplyfovacej vrstvy uloZzenej pod ilovym
tesnenim. Pri realizacii sa zistilo, Ze v niektorych miestach odplynovaci geokompozit chyba,
preto sa realizovala jeho pokladka a nerealizoval sa kotviacl rigol po obvode skladky. Drendzny
geokompozit na odvod plynu chybal v rozsahu priblizne 20% plochy, prevazne na svahoch
skladky. Zapadny svah telesa bol upraveny zhotovitelom do sklonu 1:2,5. Uzatvaracie vrstvy
sklddky (odplyriovacia vrstva, tesniaca vrstva a drendzna vrstva) sa kotvili na hornej korune
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svahu do kotviaceho rigola s rozmermi 800 x 800 mm, ktory je situovany cca 1,5 m od hornej
hrany svahu. Celkova dizka kotviaceho rigola je 142,1 m.

Po uloZeni geokompozitov a Tatrabentu do kotviaceho rigola sa rigol nasledne zasypal v
nasledovnej skladbe:
- I hribky 250 mm (ochranna vrstva)
- Separacnd geotextilia
- Oblé kamenivo hrubky 300 mm
- Separacnd geotextilia
- flové tesnenie hrubky 250 mm (tesniaca vrstva).

Po zasypani rigola bol drenazny geokompozit preloZeny cez ilové tesnenie a napojeny na
drendiny geokompozit, nasledne sa v mieste nad rigolom kvdli pritazeniu kotviaceho rigola
zrealizoval prisyp z rekultivacnej zeminy v hrabke 800 mm, so Sirkou 3,0 m v korune a sklonom
svahov 1:1,5.

Obsahom Doplnku €.1 k projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia stavby je
doplnenie 3 kanalizacnych Sacht, ktorych umiestnenie je zakreslené v prilohe €. 2 Situacia.

Kanalizacné Sachty sluZia na kontrolu a Cistenie drendZneho potrubia priesakovej kvapaliny
z telesa skladky odpadov. Odvadzanie priesakovej kvapaliny zostdva nezmenené. Kazda Sachta
je doplnena vystraznou tabulkou s napisom "kanaliza¢nd Sachta" a jej oznacenim KS1-KS3 a je
uzamykatelna.

Pre trvalé uzivanie predmetnej stavby inSpekcia urcuje podla § 82 ods. 2 stavebného
zdkona a § 20 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona nasledujuce podmienky:

1. Uchovavat projektovi dokumentaciu predmetnej stavby po cely ¢as jej Zivotnosti.
2. Dodrziavat hygienické, bezpecnostné a protipoZiarne predpisy.
3. Dodrziavat podmienky zaujmov starostlivosti o Zivotné prostredie a podmienky na ochranu

zdravia ludi.

4. Kanalizacné Sachty KS1, KS2 a KS3 musia byt po ukonéeni 30 rocného monitoringu skladky
odpadov zaslepené a musi byt k nim zamedzeny pristup.

5. PredloZit inSpekcii Ziadost o zmenu integrovaného povolenia ¢. 449/770140103/105-Gl,Mt,
zo dnia 21.04.2005 v zneni neskorSich zmien, z dovodu uzatvorenia a rekultivacie skladky
odpadov, vratane aktualizovaného Prevadzkového poriadku.

Termin: do 30.06.2025

Rozhodnutie o ndmietkach uéastnikov konania:
V priebehu konania o povoleni trvalého uZivania stavby nepodali Ucastnici konania Ziadne
namietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Odovodnenie:

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
podla § 77 a 120 stavebného zakona, na zaklade vykonaného konania podla § 81 stavebného
zakona a zdkona o spravnom konani, na zaklade Ziadosti stavebnika Verejnoprospesné sluzby
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Liptovsky Mikuld$, Druzstevna 1, 031 01 Liptovsky Mikulds, 1CO: 00183636, zo diia 17.03.2025,
zaevidovanej na inSpekcii dia 17.03.2025, pod ¢. 9442/2025/0IPK, vydava povolenie na trvalé
uzivanie stavby ,, SO-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna Poruba — Prepracovanie”, v areali
prevadzky ,,Skladka TKO Veterna Poruba“, na pozemkoch parcelné ¢isla KNE 683, 201, 202/501,
203, 204, 205 a 206 v k.u. Veterna Poruba a na pozemkoch parcelné ¢. KNE 1586, 1102, 1105,
1106, 1109 a 1110 v k.4. Smrecany, ku ktorym ma stavebnik uzatvorené zmluvy o prenajme
pozemkov za ucelom realizacie stavby.

Prevadzkovatel uhradil spravny poplatok podla sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢.
145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov podla polozky 62a vo vyske
530 eur (rozpocet stavby 1 329 540,36 Eur), prevodom z uctu dna 24.03.2025.

Stavebné povolenie na stavbu SO-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna Poruba —
Prepracovanie vydala inSpekcia rozhodnutim ¢. 1593-30176/2019/Chy/770140103/215-SP zo
dnia 16.08.2019, podla projektovej dokumentacie ,SO-04 Zakrytie a rekultivacia skladky Veterna
Poruba — Prepracovanie®, ktort vypracoval Ing. Vladimir Duri§, CSc. — Pozemné a ekologické
stavby, Senkdrovskd ul.267/16 010 01 Zilina, zodpovedny projektant Ing. Vladimir Duri$, CSc.,
autorizovany stavebny inZinier, €. 0. 0866*Z*A2-2, v auguste 2017.

InSpekcia po prehodnoteni dorucenej Ziadosti zo dna 17.03.2025 zistila, Ze Ziadost
neobsahuje vSetky ndleZitosti potrebné pre oznamenie zacatia kolaudacného konania a vydania
kolaudacného povolenia, preto inSpekcia za uc¢elom doplnenia podkladov prerusila konanie
rozhodnutim ¢&. 7047/77/2025-10836/2025/770140103/KR-Z15 zo dna 26.03.2025 a sucasne v
sulade s § 29 ods. 1 zdkona o IPKZ urcila po dohode s prevadzkovatelom 90-dfiovu lehotu na
doplnenie podkladov. Prevadzkovatel poZzadované doklady doplnil diia 28.04.2025.

InSpekcia, ako prislusny organ podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 stavebného zdkona, podla § 3 ods.4 zakona o IPKZ, vsulade s § 80
stavebného zdkona, upovedomila o zadati konania o povoleni trvalej prevadzky predmetnej
stavby listom ¢. 7047/77/2025-15016/2025/770140103/KR-Z15 zo dria 02.05.2025 a listom ¢.
7047/77/2025-15021/2025/770140103/KR-Z15 zo dfia 02.05.2025 (MZP SR) a nariadila Ustne
pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na der 20.05.2025.

Ustneho pojednavania dfia 20.05.2025 sa zUcastnili zastupcovia prevadzkovatela, Mesta
Liptovsky Mikulds, Obce Smrecany, Obce Veterna Poruba, Pozemkového spolocenstva Veterna
Poruba, projektant a inSpekcia.

Na Ustnom pojedndvani bola prerokovana ziadost, vykonana fyzicka obhliadka predmetne;j
stavby a boli predlozené podklady, uvedené v protokole z Ustneho pojedndvania ¢.
7047/77/2025-16940/2025/770140103/KR-Z15 zo dria 20.05.2025, ktory pritomni podpisali.

Vyjadrenia podané pocas ustneho pojedndvania:
Verejnoprospesné sluzby Liptovsky Mikulas:
- Svydanim kolaudacného rozhodnutia stihlasim, rovnako suhlasime s dodrziavanim vsetkych
podmienok a vykonanim potrebnych Ukonov (prerusenie konania na dobu 30 dni).
DEPONIA SYSTEM s.r.o.:
- Doplnim projektovi dokumentdciu a predloZzim prevadzkovatelovi.
Mesto Liptovsky Mikulds:
- Suhlasim.
Obec Smrecany:
- Suhlasim s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.
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Obec Veterna Poruba:

- Suhlasim s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.
Pozemkové spolocenstvo Veternd Poruba:

- Suhlasim s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.

InSpekcia schvalila nepodstatné zmeny od dokumentacie schvdlenej v stavebnom konani:

- doplnenie odplyriovacieho drendzneho geokompozitu v svahoch, kde chybal

- realizdcia kotviacej ryhy, podla projektovaného ndvrhu na zapadnom svahu v celkovej
dizke 142,1 m

- zmena umiestnenia vysadby drevin (investor urcil ich polohu mimo teleso skladky pri
prijazdovej komunikacii po pravej strane)

- vsetky odplynovacie Sachty sa podla pokynu projektanta vyskovo upravovali nad terén
do urovne +0,5 maz+1,5 m

- kazda Sachta je doplnena vystraznou tabulou s ndpisom ,,zdkaz manipuldcie s otvorenym
ohfiom

- plynova studna €. 1.5. sa nenasla pocas vystavby, na skladke je redlne vybudovanych 16
plynovych studni,

- nerealizovala sa kotviaca ryha po obvode skladky, tym Ze vyustenie izola¢nych vrstiev
skladky na pate svahu je dostatocne stabilizované zatazenim 100 cm hr. Rekultivacnej
vrstvy zeminy, nebolo potrebné realizovat projektovanu obvodovu kotviacu ryhu. Tymto
rieSenim sa dosiahlo vyvedenie dazdovych véd z povrchu skldadky na droven obvodového
terénu, ¢im neddjde k podmacaniu okolitého terénu,

- vySkova Uprava 3 kanalizacnych $acht nad terén.

V priebehu konania o povoleni trvalého uZivania stavby nepodali Ucastnici konania Ziadne
namietky, preto nebolo o nich rozhodované.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania preskimala Ziadost v zmysle stavebného zakona
a zistila, Ze povolenim trvalej prevadzky predmetnej stavby nie su ohrozené zdujmy spolocénosti,
ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prdva a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. V priebehu konania neboli zistené dévody, ktoré by branili povoleniu trvalého uzivania
predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov mozno podat na Slovenskd inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektoradt Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly
odvolanie do 15 dni odo drfia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucéastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vyéerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost mdze byt preskimana sudom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditelka
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Dorucuje sa:

1. Verejnoprospesné sluzby, Liptovsky Mikulas, Druzstevna 1 031 80 Liptovsky Mikulas
2. Obec Smrecany, starosta obce, 032 05 Smrecany + verejnd vyhlaska

3. Obec Veternd Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovsky Mikulas 4 + verejna vyhlaska
4. Pozemkové spolocenstvo Veterna Poruba, Veternd Poruba 143, 031 04

5. Mesto Liptovsky Mikulds, Stdrova 1989, 031 01 Liptovsky Mikulas

6. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava

Vlastnici pozemkov pod stavbou, dorucuje sa verejnou vyhlaskou:

7. Janovcik Milan, Priebeznd 492/12, Liptovsky Mikulas — Podbreziny
8. Morav¢ik Juraj, Ziarska 636/3, Liptovsky Mikuld — Podbreziny

9. Rigova Zlatica, Smrecany €. 160, 032 05

10. Siarnik Michal, Smre&any ¢. 4, 032 05

11. Triznova Eva, Smrecany €. 68, 032 05

12. KordoSova Milena, Smrecany €. 233, 032 05

13. Suria Michal

14. Ambrézyova BoZena, Ziar €. 12

15. Antoskova Vlastimila, Moyzesova 193/14, Liptovsky Hradok

16. AntoSkova Zdena, Veterna Poruba 15, Liptovsky Mikulas

17. Baraniova Emilia, Alexyho 1825/30, Liptovsky Mikulas

18. Borosova Zuzana, Priebezna 489/8, Liptovsky Mikulas — Podbreziny
19. Droppova Jana, Svaty Kriz 146

20. Ing. Holos Tomas, Smrecany ¢. 21, 032 05

21. Hudecova Milena, VitaliSovce 343/18, Liptovsky Mikulas

22. RNDr. Jancuska Igor, Ul. Kukuéinova 1163/17, Trnava

23. Jancuska Marian, Veterna Poruba ¢. 35, 031 04

24. Jancuskova Anna, Veterna Poruba ¢. 127, 031 04

25. Kollarova Emilia, Pod Slivkou 520/9, Liptovsky Mikulds — Podbreziny
26. Komendak Vladimir, Veternd Poruba ¢. 17, 031 04

27. Kovacova Drahoslava, Smrecany ¢. 59, 032 05

28. Krizianova Elena, Veternd Poruba €. 65, 031 04

29. Kubic¢inova Renata, Padlych Hrdinov 10219/14, Bratislava 821 06
30. Kucharik Jan, Veterna Poruba ¢. 9, 031 04

31. Kucharikova Lenka, Veterna Poruba ¢. 135, 031 04

32. Lizuch Jan, Veterna Poruba ¢. 4, 031 04

33. Mgr. Mali¢ka Ludmila, VitaliSovska 421/26, Liptovsky Mikulds

34. Oravcova Kvetoslava, Komenského 498/28A, Liptovsky Hradok
35. Bartonék Milos, Morusova 523/4, Liptovsky Mikulds — Podbreziny
36. Repcek Stanislav, Ondrasovska 95/54, Liptovsky Mikulds — Liptovska Ondrasova
37. Rusnakova Ida, Kuzmanyho 573/43, Martin

38. Ing. Salaj Eduard, Lipova 5231/3, Liptovsky Mikulds - Podbreziny
39. Ilanovsky Dalibor , Razusova 821/13, Liptovsky Mikulas — Vrbica
40. Stromko Ladislav, Jabloriova 518/3, Liptovsky Mikulas — Podbreziny
41. Stromko Vladimir, Veterna Poruba ¢. 31, 031 04

42. Stromkova Zuzana, Veterna Poruba €. 66, 031 04

43. Stromkova Zofia, Veterna Poruba ¢. 16, 031 04

44. Sutliakova Zelmira, Liptovsky Jan &. 317

45, Zemko Ladislav, Veterna Poruba ¢. 93, 031 04

46. Zemba Lubomir, Smre&any ¢. 123, 032 05
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47. Mlynarcik Vladimir, Veterna Poruba 14, 031 04
48. Ing. Siarnik Pavel, Smrecany 166

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

49. SVP $.p., Prava povodia horného Vahu, Ul. J. Jan¢eka 36, 034 01 Ruzomberok

50. Okresny urad Zivotného prostredia Liptovsky Mikulds, Statna sprava odpadového
hospodarstva, Vrbicka 1993, 031 01 Liptovsky Mikulas

51. Okresny Urad Zivotného prostredia Liptovsky Mikulads, Statna sprava ochrany prirody a
krajiny, Vrbicka 1993, 031 01 Liptovsky Mikulas

52. Spolo¢ny obecny uUrad uzemného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom
Mikulasi, Sturova 1989, 031 01 Liptovsky Mikulas

53. DEPONIA SYSTEM s.r.o. Ekologické a vodohospodarske stavby, Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava

54. MZP SR, Sekcia environmentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, Nam. L. Stdra
1, 812 35 Bratislava

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 26 ods.2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, musi byt vyvesené po dobu 15 dni na Uradnej
tabuli obce alebo inym sp6sobom v mieste obvyklym.

Vyvesené dna............. Zvesené dia.................

odtlacok peciatky, podpis



